

د عامه پانگونې د مدیریت

د تنظيم د مقرري د انفاذ

په هکله، د افغانستان اسلامي

جمهوريت د رئيس

حکم

گڼه: (۱۸۰۹)

نېټه: ۱۳۹۹/۷/۲۱

لومړۍ ماده:

د عامه پانگونې د مدیریت د تنظيم

مقرره چې د افغانستان اسلامي

جمهوريت د کابينې د ۱۳۹۹/۶/۳

نېټې د (۱۸) گڼې مصوبې پربنسټ د

(۱۰) فصلونو او (۵۲) مادو په دننه

کې تصويب شوې ده، منظوروم.

دوه يمه ماده:

دغه حکم دې د افغانستان اسلامي

جمهوريت د کابينې له مصوبې او د

نوموړې مقرري له متن سره يو ځای،

په رسمي جريده کې خپور شي.

محمد اشرف غني

د افغانستان اسلامي جمهوريت رئيس

حکم

رئيس جمهوري اسلامي افغانستان

در مورد انفاذ مقرره تنظيم

مدیریت سرمایه گذاری

عامه

شماره: (۱۸۰۹)

تاریخ: ۱۳۹۹/۷/۲۱

ماده اول:

مقرره تنظيم مدیریت سرمایه گذاری

عامه را که به اساس مصوبه

شماره (۱۸) مؤرخ ۱۳۹۹/۶/۳ کابینه

جمهوري اسلامي افغانستان به داخل

(۱۰) فصل و (۵۲) ماده تصويب

گردیده است، منظورمی دارم.

ماده دوم:

این حکم همراه با مصوبه کابینه

جمهوري اسلامي افغانستان و متن

مقرره مذکور در جريده رسمي نشر

گردد.

محمد اشرف غني

رئيس جمهوري اسلامي افغانستان

مصوبه

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان

در مورد طرح مقررۀ تنظيم

مدیریت سرمایه گذاری

عامه

شماره: (۱۸)

تاریخ: ۱۳۹۹/۶/۳

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان،

طرح مقررۀ تنظيم مدیریت سرمایه

گذاری عامه را در جلسه مؤرخ

۱۳۹۹/۶/۳ خویش به داخل (۱۰)

فصل و (۵۲) ماده مورد تصویب

قرارداد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

د عامه پانگونې د مدیریت د تنظيم

د مقررې د طرحې په هکله،

د افغانستان اسلامي

جمهوریت د کابینې

مصوبه

نېټه: (۱۸)

۱۳۹۹/۶/۳

د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې،

د عامه پانگونې د مدیریت د تنظيم د

مقررې طرحه د خپلې د ۱۳۹۹/۶/۳

نېټې په غونډه کې د (۱۰) فصلونو او

(۵۲) مادو په دننه کې تصویب

کړه.

محمد اشرف غني

د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس

مقررۍ تنظيم مديريت سرمايه

گذاري عامه

فصل اول

احكام عمومي

منظور وضع

ماده اول:

اين مقررہ به منظور تحقق اهداف ذيل،  
وضع گرديده است:

۱- تنظيم امور مربوط به مديريت  
مؤثر پروژه های انكشافی  
سرمايه گذاري عامه.

۲- فراهم نمودن زمينه تحليل پروسه  
پروژه سازی سرمايه گذاري عامه جهت  
انتخاب پروژه های انكشافی با كيفيت  
بر اساس اولويت های ملی.

۳- فراهم نمودن زمينه تحليل و  
ارزيابی اقتصادي و مالي پروژه های  
انكشافی سرمايه گذاري عامه.

۴- تخصيص بودجه جهت تطبيق  
پروژه های انكشافی تأييد شده.

۵- تحليل، ارزيابی و انتخاب پروژه ها

د عامه پانگوني د مديريت

د تنظيم مقررہ

لومړی فصل

عمومي حكمونه

د وضع كولو منظور

لومړۍ ماده:

دغه مقررہ د لاندې موخو د تحقق په  
منظور، وضع شوې ده:

۱- د عامه پانگوني د پرمختيايي پروژو  
په اغېزمن مديريت پورې د اړوندو چارو  
تنظيمول.

۲- د ملي لومړيتوبونو پر بنسټ د  
باكفېته پرمختيايي پروژو د ټاكلو لپاره  
د عامه پانگوني د پروژې جوړونې د  
پروسې د تحليل د زمينې برابرول.

۳- د عامه پانگوني د پرمختيايي پروژو  
د اقتصادي او مالي تحليل او ارزونې د  
زمينې برابرول.

۴- د تأييد شوو پرمختيايي پروژو د  
تطبيق لپاره د بودجې تخصيص.

۵- په مركز او ولايتونوكې د انډوليزې

پرمختیا د اصل د تأمین په پام کې نیولو سره د پروژو تحلیل، ارزونه او انتخاب. ۶- د پروژې د تطبیق په وخت کې او د هغې له تطبیق څخه وروسته له پروژو څخه څارنه، ارزونه او رپوټ ورکونه.

## اصطلاحگانې

دوه یمه ماده:

په دې مقرره کې راتلونکې اصطلاحگانې لاندې مفاهیم افاده کوي:

۱- پرمختیایي پروژې: د عامه پانګونې پروژې او د عامه او خصوصي مشارکت پروژې پکې شاملې دي چې د عامه پانګونې پروژې د دولت له مالي سرچینو څخه تمویلېږي.

۲- عامه پانګونه: په پرمختیایي پروژو کې د دولت له مالي سرچینو څخه په ګټې اخیستنې د دولت پانګونه ده.

۳- اداره: وزارتونه، د خپلواک تشکیل او بودجې لرونکي لوی ریاستونه، ښاروالی، دولتي خپلواک کمپسیونونه، تصدی، دولتي او ګډ شرکتونه او نور

با درنظرداشت تأمین اصل انکشاف متوازن در مرکز و ولایات.

۶- نظارت، ارزیابی و گزارش دهی از پروژه های انکشافی حین تطبیق پروژه و بعد از تطبیق آن.

## اصطلاحات

ماده دوم:

اصطلاحات آتی در این مقرره مفاهیم ذیل را افاده می‌نماید:

۱- پروژه های انکشافی: شامل پروژه های سرمایه گذاری عامه و پروژه های مشارکت عامه و خصوصی است که پروژه های سرمایه گذاری عامه از منابع مالی دولت تمویل می گردد.

۲- سرمایه گذاری عامه: سرمایه گذاری دولت است با استفاده از منابع مالی دولت در پروژه های انکشافی.

۳- اداره: وزارت ها، ریاست های عمومی دارای تشکیل و بودجه مستقل، ښاروالی ها، کمیسیون های مستقل دولتي، تصدی ها، شرکت های دولتي

و مختلط و ساير واحد های بودجوي،  
می باشد.

۴- طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه  
(کانسپت نوت): سندی است که اداره  
در مورد پروژه انکشافی مربوط به  
سوالات مندرج آن جواب تهیه  
و جهت تحلیل و ارزیابی مؤثریت  
اقتصادی پروژه به ریاست  
سرمایه گذاری عامه و زیربنا، ارائه  
می نماید.

۵- پروسه پروژه سازی قبل  
از سرمایه گذاری: شامل تهیه  
و ترتیب پروژه های انکشافی  
توسط ادارات، تحلیل و ارزیابی  
مؤثریت اقتصادی قبل از اخذ  
بودجه جهت تطبیق پروژه  
در مراحل طرح ابتدائی پیشنهاد  
پروژه، مطالعات مقدماتی امکان  
سنجی و مطالعات کامل  
امکان سنجی، می گردد.

۶- مطالعات مقدماتی امکان سنجی:  
مطالعاتی است که بعد از تأیید  
طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه

بودجوي واحدونه په کې شامل  
دي.

۴- د پروژې د وړاندیز ابتدایي طرحه  
(کانسپت نوت): هغه سند دی چې په  
هغه کې د درج شوو پوښتنو په اړوند د  
پرمختیایي پروژې په هکله ادارې ځواب  
برابر او د پروژې د اقتصادي اغېزمن  
تحلیل او ارزونې لپاره د عامه پانګونې  
او زیربنا ریاست ته، وړاندې  
کوي.

۵- له پانګونې څخه مخکې د پروژې  
جوړونې پروسه: د ادارو په واسطه د  
پرمختیایي پروژو برابرول او ترتیب، د  
پروژې د تطبیق لپاره د بودجې له  
اخیستلو څخه مخکې د اقتصادي  
اغېزمنتوب تحلیل او ارزونه، د امکان  
سنجونې مقدماتي مطالعات او د امکان  
سنجونې بشپړ مطالعات، د پروژې د  
وړاندیز د ابتدایي طرحې په پراوونو  
کې، شاملېږي.

۶- د امکان سنجونې مقدماتي  
مطالعات: هغه مطالعات دي چې له شته  
معلوماتو څخه په ګټه اخیستنې

و تخصیص بودجه مطالعات جهت تشخیص عملی بودن پروژه های انکشافی، مؤثریت اقتصادی پروژه های انکشافی و تحلیل گزینه های بدیل آن با استفاده از معلومات موجود، صورت می گیرد.

۷- مطالعات کامل امکان سنجی: مطالعاتی است که بعد از مطالعات مقدماتی امکان سنجی و تخصیص بودجه مطالعات جهت تشخیص عملی بودن پروژه های انکشافی با استفاده از معلومات حقیقی در ساحة تطبیق آن و فرضیات اقتصادی پروژه و تمویل امور مالی آن صورت می گیرد.

۸- فرضیات اقتصادی پروژه: تغییرات هزینه تطبیق، هزینه عملیاتی حفظ و مراقبت، مقدار نیازمندی سالانه، اندازه نیازمندی، منبع عاید، مقدار عواید سالانه، مقدار صرفه جویی های سالانه ناشی از تطبیق پروژه و سایر تغییرات پروژه

د پرمختیایی پروژو د عملی والی د تشخیص، د پرمختیایی پروژو اقتصادی اغیزمنتوب او د هغو د بدیلو غوراویو د تحلیل لپاره د پروژې د وړاندیز د ابتدایی طرحې له تأیید او د مطالعاتو د بودجې له تخصیص څخه وروسته، صورت مومي.

۷- د امکان سنجونې بشپړ مطالعات: هغه مطالعات دي چې د هغو د تطبیق په ساحه کې له حقیقی معلوماتو څخه په گټې اخیستنې سره د پرمختیایی پروژو د عملی والی د تشخیص لپاره د امکان سنجونې او د بودجې د تخصیص له مطالعاتو او د پروژې له اقتصادي فرضیاتو او د هغو د مالی چارو له تمویل څخه وروسته، صورت مومي.

۸- د پروژې اقتصادي فرضیات: د پروژې له تطبیق او د پروژې له نورو بدلونونو څخه راپیدا شوي د تطبیق د لگښت، د ساتنې او مراقبت عملیاتي لگښت، د کلنۍ اړتیا، د مقدار د اړتیا اندازه، د عاید سرچینه، د کلني عوایدو مقدار او د کلني سپماوو د مقدار

بدلونونه دي.

۹- د پروژې د اقتصادي فرضياتو د حساسيت تحليل: د پروژې د اقتصادي فرضياتو د ارقامو، په مقدار کې له صفر څخه تر مثبت څلوېښت سلنې (+۰٪) او منفي دېرش سلنې (-۰٪) د بدلون تحليل له اعمال شوو بدلونونو څخه وروسته د پايډو د تشخيص موخه ده.

۱۰- د پروژې د خطراتو تحليل (مونت کارلو): د هغو پايډو د تشخيص په موخه د پروژې د اقتصادي فرضياتو د احتمالي خطرونو پربنسټ د پروژې په فرضياتو کې د احصايوي ورته والي د تحليل تگلاره ده.

۱۱- د عامه پانگونې متحدالمال: هغه سند دی چې د بودجوي واحد لپاره د پروژې د وړاندیز ابتدايي طرحه، د متحدالمال مهالوېش جدول، د عامه پانگونې د پروژې د ټاکلو لارښودونه، د عامه پانگونې د پروژې لگښت موندنه، د پروژې د مالي ارزونې تحليل او د پروژې اقتصادي تحليل او ارزونه، د

می باشد.

۹- تحليل حساسيت فرضيات اقتصادي پروژې: تحليل تغيير صفر تا مثبت چهل فيصد (+۰٪) و منفي سی فيصد (-۰٪) در مقدار ارقام فرضيات اقتصادي پروژې جهت تشخيص نتايج پس از تغييرات اعمال شده می باشد.

۱۰- تحليل خطرات پروژې (مونت کارلو): روش تحليل شبیه سازی احصايوي در فرضيات پروژې بر اساس خطرات احتمالي فرضيات اقتصادي پروژې جهت تشخيص نتايج آن می باشد.

۱۱- متحدالمال سرمايه گذاري عامه: سندی است که شامل طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه، جدول تقسیم اوقات متحدالمال، رهنمودهای انتخاب پروژه سرمايه گذاري عامه، هزینه يابی پروژه سرمايه گذاري عامه، تحليل ارزيايی مالی پروژه و تحليل و ارزيايی اقتصادي پروژه، لیست تجدید شده

پروژه های ریاست سرمایه گذاری عامه و زیربنا، برنامه آموزشی و حمایت تخنیکي برای اداره می باشد.

۱۲- جدول تقسیم اوقات متحدالمال سرمایه گذاری عامه: لیست فعالیت های مندرج متحدالمال سرمایه گذاری عامه است با ذکر تاریخ آغاز و ختم هر فعالیت و ضرب الاجل تعیین شده.

۱۳- رهنمود انتخاب پروژه سرمایه گذاری عامه: رهنمودی است که اداره را جهت انتخاب و ارسال طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه مطابق استراتیژی ملی دولت و برنامه های دارای اولویت ملی، کمک می نماید.

۱۴- رهنمود هزینه یابی پروژه سرمایه گذاری عامه: رهنمودی است که اداره مطابق آن طرح ابتدائی پیشنهادی پروژه خویش را هزینه یابی می نماید.

۱۵- رهنمود تحلیل و ارزیابی

عامه او زیربنا د پانگونی د ریاست د پروژو نوی شوی لپست، بنوونیزه برنامه او د ادارې لپاره تخنیکي ملاتړ دی.

۱۲- د عامه پانگونی د متحدالمال مهالوېش جدول: د پیل د نېټې او د هر فعالیت د پای او د ټاکل شوي ضرب الاجل په یادولو سره د عامه پانگونی د متحدالمال درج شوو فعالیتونو لپست دی.

۱۳- د عامه پانگونی د پروژې د ټاکلو لارښود: هغه لارښود دی چې د دولت له ملي ستراتیژی او له ملي لومړیتوب لرونکو برنامو سره سم، د پروژې د وړاندیز د ابتدایي طرحې د ټاکلو او استولو لپاره له ادارې سره مرسته کوي.

۱۴- د عامه پانگونی د پروژې د لگښت موندنې لارښود: هغه لارښود دی چې اداره له هغه سره سم د خپلې پروژې د وړاندیز کېدونکې ابتدایي طرحې لگښت موندنه کوي.

۱۵- د پروژې د مالي تحلیل او



مالي پروژہ: رهنمودی است که مطابق آن طرح ابتدائی پیشنهاد پروژہ، مطالعات مقدماتی امکان سنجی و مطالعات کامل امکان سنجی تحلیل و ارزیابی مالی می‌گردد.

۱۶- رهنمود تحلیل و ارزیابی اقتصادی پروژہ: رهنمودی است که مطابق آن طرح ابتدائی پیشنهاد پروژہ، مطالعات مقدماتی امکان سنجی و مطالعات کامل امکان سنجی تحلیل و ارزیابی اقتصادی می‌گردد.

۱۷- لیست تجدید شده پروژہ های ریاست سرمایه‌گذاری عامه و زیربنا: لیست نتایج ارزیابی ریاست سرمایه‌گذاری عامه و زیربنا است که مطابق آخرین متحدالمال صادر شده پروژہ های قابل اجراء از طریق بودجه، پروژہ های تجدید نظر شده و پروژہ های رد شده ادارات در آن تجدید می‌گردد.

ارزونی لاربنود: هغه لاربنود دی چې له هغه سره سم، د پروژې د وړاندیز ابتدایی طرحه، د امکان سنجونې مقدماتي مطالعات او د امکان سنجونې بشپړ مطالعات مالي تحلیل او ارزول کېږي.

۱۶- د پروژې د اقتصادي تحلیل او ارزونی لاربنود: هغه لاربنود دی چې له هغه سره سم، د پروژې د وړاندیز ابتدایی طرحه، د امکان سنجونې مقدماتي مطالعات او د امکان سنجونې بشپړ مطالعات اقتصادي تحلیل او ارزول کېږي.

۱۷- د عامه پانګونې او زیربنا ریاست د پروژو نوی شوی لېست: د عامه پانګونې او زیربنا ریاست د ارزونې د پایلو لېست دی چې له وروستني صادر شوي متحدالمال سره سم د بودجې له لارې د اجراء وړ پروژې، نوی شوی پروژې او په هغو کې د ادارو رد شوي پروژې پکې نوې کېږي.

## د تطبيق مرجع

درېمه ماده:

(۱) د مالي وزارت د دې مقرري د حکمونو د تطبيق مرجع ده.

(۲) د عامه پانگوني او زيربنا رياست د مالي وزارت په چوکاټ کې د دې مقرري د حکمونو د تطبيق په منظور فعاليت کوي او له دې وروسته د رياست په نامه يادېږي.

(۳) ادارې مکلفي دي د دې مقرري د حکمونو په تطبيق کې له رياست سره همکاري وکړي.

## د تطبيق ساحه

خلورمه ماده:

د دې مقرري حکمونه د ادارو د عامه پانگوني په پرمختيايي پروژو، تطبيقېږي.

## مرجع تطبيق

ماده سوم:

(۱) وزارت ماليه مرجع تطبيق احکام اين مقرره می باشد.

(۲) رياست سرمايه گذاري عامه و زيربنا در چوکاټ وزارت ماليه به منظور تطبيق احکام اين مقرره فعاليت می نمايد و منبهد بنام رياست، ياد می گردد.

(۳) ادارات مکلف اند در تطبيق احکام اين مقرره با رياست، همکاري نمايند.

## ساحه تطبيق

ماده چهارم:

احکام اين مقرره بر پروژه های انکشافی سرمايه گذاري عامه ادارات، تطبيق می گردد.

## فصل دوم

### مراحل پروژه سازی سرمایه گذاری عامه

ارسال طرح ابتدائی پیشنهاد  
پروژه های سرمایه گذاری عامه و  
پروژه های مشارکت عامه و  
خصوصی

ماده پنجم:

(۱) ادارات مکلف اند، پروژه های  
انکشافی سرمایه گذاری عامه را مطابق  
طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه به ریاست،  
ارسال نمایند.

(۲) ریاست مشارکت عامه و  
خصوصی، پروژه های مشارکت عامه و  
خصوصی را که مطابق احکام قانون  
مشارکت عامه و خصوصی دریافت  
می نماید، لیست آن را به ریاست،  
ارسال می نماید.

(۳) ریاست مکلف است، طرح ابتدائی  
پیشنهاد پروژه های سرمایه گذاری عامه  
و پروژه های مشارکت عامه و

## دویم فصل

### د عامه پانگونی د پروژې جوړونې پراوونه

د عامه پانگونی د پروژو او د عامه  
او خصوصي مشارکت د پروژو  
د وړاندیز د ابتدایی طرحی  
استول

پنځمه ماده:

(۱) ادارې مکلف دي،  
د عامه پانگونی پرمختیایي پروژې، د  
پروژې د وړاندیز له ابتدایی طرحی  
سره سم، ریاست ته واستوي.

(۲) د عامه او خصوصي مشارکت  
ریاست، د عامه او خصوصي مشارکت  
پروژې چې د عامه او خصوصي  
مشارکت د قانون له حکمونو سره سم،  
ترلاسه کوي، لیست یې ریاست ته  
استوي.

(۳) ریاست مکلف دی، د عامه  
پانگونی د پروژو د وړاندیز ابتدایی  
طرحه او ترلاسه شوې د عامه او

خصوصي مشاركت پروژې د عامه پانگوني د پروژو په لېست كې شاملې كړي.

(۴) رياست د عامه او خصوصي مشاركت له لوی رياست سره په تفاهم كې، د عامه پانگوني پروژه د ترلاسه شوو پروژو د وړاندیز ابتدايي طرحه د عامه او خصوصي مشاركت له پروژې څخه تفكيك كړي او د عامه او خصوصي مشاركت پروژې د عامه او خصوصي مشاركت لوی رياست ته د پراوونو د تېرولو لپاره استوي.

د عامه پانگوني د پروژې د تمویل

## سرچینې

شپږمه ماده:

د عامه پانگوني پروژه له لاندې سرچینو څخه تمویلېږي:

- ۱- اختیاري او غیرې اختیاري بودجه.
- ۲- د حکومت عواید.
- ۳- د بهرنیو تمویل کونکو پرمختیايي مرستې.
- ۴- د حکومت پورونه.

خصوصي دريافتي را شامل لیست پروژه های سرمایه گذاری عامه نماید.

(۴) ریاست در تفاهم با ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی، طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه های دریافتي پروژه سرمایه گذاری عامه را از پروژه مشارکت عامه و خصوصی تفکیک نموده و پروژه های مشارکت عامه و خصوصی را جهت طی مراحل به ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی ارسال می نماید.

منابع تمویل پروژه سرمایه گذاری

## عامه

ماده ششم:

پروژه سرمایه گذاری عامه از منابع ذیل، تمویل می گردد:

- ۱- بودجه اختیاري و غیر اختیاري.
- ۲- عواید حکومت.
- ۳- کمک های انکشافی تمویل کنندگان خارجی.
- ۴- قروض حکومت.

د بودجې جوړونې له پروسې څخه

د پروژې جوړونې تفکیک

اوومه ماده:

(۱) د پروژې جوړونې پروسه د بودجې جوړونې له پروسې څخه جلا (مجزا) ده او تفکیک یې د تحلیل او ارزونې د پایلو پر بنسټ په لاندې پراوونو کې، صورت مومي:

۱- د پروژې د وړاندیز د ابتدایي طرحې برابرول.

۲- د امکان سنجونې د مقدماتي مطالعاتو ترسره کول.

۳- د امکان سنجونې د بشپړو مطالعاتو ترسره کول.

(۲) د ادارې پرمختیایي پروژې د پروسې له لارې له پانګونې څخه مخکې د ملي بودجې په سند کې د هغه له شمولیت څخه وړاندې، د عامه پانګونې د متحدالمال له لارې، له پراوونو تېرېږي.

تفکیک پروسه پروژه سازی از

پروسه بودجه سازی

ماده هفتم:

(۱) پروسه پروژه سازی مجزا از پروسه بودجه سازی بوده و تفکیک آن بر اساس نتایج تحلیل و ارزیابی در مراحل ذیل، صورت می گیرد:

۱- تهیه طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه.

۲- انجام مطالعات مقدماتی امکان سنجی.

۳- انجام مطالعات کامل امکان سنجی.

(۲) پروژه های انکشافی اداره از طریق پروسه قبل از سرمایه گذاری پیش از شمولیت آن در سند بودجه ملی، از طریق متحدالمال سرمایه گذاری عامه، طی مراحل می گردد.

## د عامه پانگوني متحدالمال

اتمہ مادہ:

ریاست، د عامه پانگوني متحدالمال د مالي کال په هره ربعه کې د پروژې د وړاندیز د ابتدایي طرحې د ترلاسه کولو، د امکان سنجونې د مقدماتي مطالعاتو او د پرمختیایي پروژو د امکان سنجونې د بشپړو مطالعاتو لپاره په لاندې مواردو کې ادارې ته صادروي:

- ۱- د پرمختیایي پروژو د استولو د زماني موعده ټاکل.
- ۲- د پرمختیایي پروژو د برابرولو په هکله د تخنیکي لارښوونو وړاندې کول.
- ۳- له سترو پروژو څخه د کوچنیو پروژو د طبقه بندۍ د تفکیک د مبلغ مشخصول.
- ۴- د دولت د پرمختیایي لومړیتوبونو وړاندې کول.

## متحدالمال سرمایه گذاری عامه

ماده هشتم:

ریاست، متحدالمال سرمایه گذاری عامه را در هر ربع سال مالی جهت دریافت طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه، مطالعات مقدماتی امکان سنجی و مطالعات کامل امکان سنجی پروژه های انکشافی در موارد ذیل به اداره صادر می نماید:

- ۱- تعیین موعده زمانی ارسال پروژه های انکشافی.
- ۲- ارائه رهنمود های تخنیکي در مورد تهیه پروژه های انکشافی.
- ۳- مشخص نمودن مبلغ تفکیک طبقه بندی پروژه های کوچک از پروژه های بزرگ.
- ۴- ارائه اولویت های انکشافی دولت.

## مکلفیت های نماینده

### اداره

ماده نهم:

(۱) اداره مکلف است، نماینده مسلکی و متخصص دائمی اداره مربوط را به ریاست، معرفی نماید.

(۲) نماینده اداره مکلف است، طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه را تهیه نماید.

(۳) نماینده اداره مکلف است، طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه، مطالعات مقدماتی امکان سنجی و مطالعات کامل امکان سنجی پروژه های انکشافی اداره مربوط را مطابق احکام این مقرر به ریاست، ارسال نماید.

## د اداری استازی

### مکلفیتونه

نهمه ماده:

(۱) اداره مکلف است، د اړوندې ادارې مسلکي استازی او دایمی متخصص ریاست ته، ور وپېژني.

(۲) د ادارې استازی مکلف دی، د پروژې د وړاندیز ابتدایی طرحه برابره کړي.

(۳) د ادارې استازی مکلف دی، د پروژې د وړاندیز ابتدایی طرحه، د امکان سنجونې مقدماتي مطالعات او د اړوندې ادارې د پرمختیایي پروژو د امکان سنجونې بشپړ مطالعات، د دې مقررې له حکمونو سره سم، ریاست ته واستوي.

## درېم فصل

### د پروژې د ارزونې کمیټه

#### د پروژې د ارزونې کمیټې

#### رامنځ ته کول

لسمه ماده:

(۱) د عامه پانګونې د پروژو د ارزونې په منظور، د پروژې د ارزونې کمیټه په لاندې ترکیب سره، جوړېږي:

۱- د ریاست رئیس.

۲- د بودجې لوی رئیس.

۳- د عامه او خصوصي مشارکت لوی رئیس.

۴- د افغانستان د خونې فدراسیون استازی.

۵- د اقتصاد وزارت له رئیسانو څخه یو تن.

۶- د ریاست په وړاندیز او د ماليې وزیر په منظوري- نور غړي.

(۲) د پروژې د ارزونې د کمیټې غړي، له خپل منځ څخه د کمیټې رئیس د (۱۸۰) ورځو د مودې لپاره ټاکي.

(۳) د پروژې د ارزونې کمیټه کولای

## فصل سوم

### کمیټه ارزیابی پروژه

#### ایجاد کمیټه ارزیابی

#### پروژه

ماده دهم:

(۱) به منظور ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری عامه، کمیټه ارزیابی پروژه به ترکیب ذیل، ایجاد می گردد:

۱- رئیس ریاست.

۲- رئیس عمومی بودجه.

۳- رئیس عمومی مشارکت عامه و خصوصی.

۴- نماینده فدراسیون اتاق های افغانستان.

۵- یکتن از رؤسای وزارت اقتصاد.

۶- سایر اعضاء به پیشنهاد ریاست و منظوری وزیر مالیه.

(۲) اعضای کمیټه ارزیابی پروژه، از میان خود رئیس کمیټه را برای مدت (۱۸۰) روز تعیین می نمایند.

(۳) کمیټه ارزیابی پروژه می تواند،



نماینندگان اداره و سایر نهاد های ملی و بین المللی را جهت اشتراک در جلسات کمیته بدون حق رأی، دعوت نماید.

(۴) سکرتریت کمیته ارزیابی پروژه ها بعهده ریاست بوده و دارای وظایف ذیل می باشد:

۱- تنظیم آجندای جلسات در مشوره با رئیس کمیته.

۲- ارسال آجندای جلسات به اعضای کمیته حداقل (۷) روز قبل از تدویر جلسه.

۳- تعیین جدول زمانی جلسات در مشوره با رئیس کمیته.

۴- تدویر جلسات هماهنگی تخنیکي قبل از جلسات کمیته مطابق آجنداء.

۵- ثبت صورت جلسات و اخذ امضای رئیس کمیته.

۶- ارسال صورت جلسات به اعضاء، حداکثر (۲۴) ساعت بعد از تدویر جلسات.

شی، د رأیی ورکولو له حق پرته د کمپتی په غونډو کې د کلهون لپاره د ادارې او نورو ملي او بین المللي بنسټونو استازي، راوبولي.

(۴) د پروژو د ارزونې د کمپټي سکرتریت د ریاست پر غاړه دی او لاندې دندې لري:

۱- د کمپټي له رئیس سره په مشوره د غونډو د اجنډا تنظیمول.

۲- د غونډې له جوړېدو څخه لږ ترلږه (۷) ورځې مخکې د کمپټي غړو ته د غونډو د اجنډا لېږل.

۳- د کمپټي له رئیس سره په مشوره د غونډو د زماني جدول ټاکل.

۴- له اجنډا سره سم د کمپټي له غونډو څخه مخکې د تخنیکي همغږۍ د غونډو جوړول.

۵- د غونډو د ډول ثبتول او د کمپټي د رئیس د لاسلیک اخیستل.

۶- د غونډو له جوړولو څخه زیات تر زیات (۲۴) ساعته وروسته، غړو ته د غونډو د ډول استول.

## د پروژې د ارزونې د کمېټې دندې

یوولسمه ماده:

(۱) د پروژې د ارزونې کمېټه، لاندې دندې لري:

۱- د عامه او خصوصي مشارکت له پروژو څخه د عامه پانګونې د پرمختیایي پروژو تفکیک.

۲- د ادارې د پرمختیایي پروژو په هکله د ریاست د وړاندې شوي تحلیل د رپوټ ارزول.

۳- د تصمیم نیونې لپاره ماليې وزیر ته د ارزونې د رپوټ وړاندې کول.

۴- د لارښودو تأییدول.

۵- د کوچنیو او سترو پروژو د ټاکلي معیار مشخص کول.

۶- د پروژې د وړاندیز د ابتدایي طرحې د فارمټ تأییدول.

(۲) د پروژې د ارزونې کمېټه مکلفه ده، د پروژې له هغه تحلیل څخه چې د ریاست لخوا یې صورت موندلای، ډاډ ترلاسه کړي.

(۳) د پروژې د ارزونې کمېټې

## وظایف کمیټه ارزیابی پروژه

ماده یازدهم:

(۱) کمیټه ارزیابی پروژه، دارای وظایف ذیل می باشد:

۱- تفکیک پروژه های انکشافی سرمایه گذاری عامه از پروژه های مشارکت عامه و خصوصی.

۲- ارزیابی گزارش تحلیل ارائه شده ریاست در مورد پروژه های انکشافی اداره.

۳- ارائه گزارش ارزیابی به وزیر مالیه جهت اتخاذ تصمیم.

۴- تأیید رهنمود ها.

۵- مشخص نمودن معیار تعیین پروژه های کوچک و بزرگ.

۶- تأیید فارمټ طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه.

(۲) کمیټه ارزیابی پروژه مکلف است، از تحلیل پروژه که از طرف ریاست صورت گرفته، اطمینان حاصل نماید.

(۳) طرز فعالیت کمیټه ارزیابی

پروژه در طرز العمل تنظیم می‌گردد.

جلسات کمیته ارزیابی

پروژه

ماده دوازدهم:

(۱) جلسات عادی کمیته ارزیابی پروژه، ماه یک بار و جلسات فوق العاده آن به اساس تصمیم رئیس کمیته ارزیابی پروژه، دایر شده می‌تواند.

(۲) نصاب جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضای آن تکمیل و تصامیم بر اساس رأی اکثریت اعضای حاضر جلسه اتخاذ می‌گردد، تصامیم جلسات در صورت جلسه، ثبت می‌گردد.

(۳) به منظور ارزیابی تخنیکی گزارش تحلیل پروژه های انکشافی قبل از ارائه آن به کمیته ارزیابی پروژه، کمیته فرعی به ترکیب دو، دو نفر از هر یک اعضاء، ایجاد می‌گردد.

د فعالیت دول په کړنلاره کې تنظیمېږي.

د پروژې د ارزونې د کمېټې

غونډې

دوولسمه ماده:

(۱) د پروژې د ارزونې د کمېټې عادي غونډې، په میاشت کې یو ځل او فوق العاده غونډې یې د پروژې د ارزونې د کمېټې د رئیس د تصمیم پر بنسټ جوړېدای شي.

(۲) د کمېټې د غونډو نصاب د هغې د اکثر و غړو په حضور سره بشپړ او تصمیمونه د غونډې د حاضر و غړو د رأیو په اکثریت سره نیول کېږي، د غونډو تصمیمونه د غونډې په صورت کې ثبت کېږي.

(۳) د تخنیکي ارزونې په منظور د پرمختیایي پروژو د تحلیل رپوټ د پروژې د ارزونې کمېټې ته د هغه له وړاندې کولو څخه مخکې، له هر یوه غړي څخه د دوو، دوو تنو په ترکیب فرعي کمیټه جوړېږي.

## خلورم فصل

### د پروژو طبقه بندي

#### د پروژو ډول

ديارلسمه ماده:

(۱) د عامه پانگونې پرمختيايي پروژې په لاندې کټگوريو طبقه بندي کېږي:

۱- کوچنۍ پروژه.

۲- ستره پروژه.

(۲) اداره نه شي کولای، سترې پروژې، د درې پراويزې بشپړې پروسې له تطبيق څخه د ډډې کولو له امله په کوچنيو پروژو، ووبشي.

(۳) هغه پروژې چې د غيرې اختياري بودجې او د بين المللي تمويل کونکو د پرمختيايي مرستو له لارې تمويلېږي، د افغانستان اسلامي جمهوريت د رئيس د حکم پر بنسټ او د ادارې په غوښتنه، ددې مقررې له حکمونو سره سم، تحليل او ارزول کېږي.

## فصل چهارم

### طبقه بندي پروژه ها

#### نوعيت پروژه ها

ماده سيزدهم:

(۱) پروژه های انكشافی سرمایه گذاری عامه به کتگوری های ذیل، طبقه بندي می گردد:

۱- پروژه کوچک.

۲- پروژه بزرگ.

(۲) اداره نمی تواند، پروژه های بزرگ را به پروژه های کوچک جهت اجتناب از تطبيق پروسه کامل سه مرحله ئی تقسیم نماید.

(۳) پروژه های که از طريق بودجه غیراختياری و کمک های انكشافی تمويل کنندگان بين المللی تمويل می گردد بر اساس حکم رئيس جمهوری اسلامی افغانستان و درخواست اداره، طبق احکام این مقررہ تحليل و ارزیابی می گردد.

## د پروژې د طبقه بندۍ معیارونه

څوارلسمه ماده:

د کوچنیو او سترو پروژو د طبقه بندۍ د معیار پیسې د عامه پانګونې په متحدالمال کې مشخص او بدلول یې د ریاست د وړاندیز پر بنسټ او د ماليې وزیر په تأیید، صورت موندلای شي.

## پنځم فصل

له پانګونې څخه مخکې

د کوچنیو پروژو تحلیل او ارزول

د کوچنیو پروژو تحلیل او

## ارزول

پنځلسمه ماده:

د کوچنیو پروژو تحلیل او ارزول د یوې مرحله ایزې چټکې پروسې له لارې، چې لاندې موارد پکې شامل دي، صورت مومي:

۱- د دې مقرري د پنځمې مادې له (۱) فقرې سره سم، د ادارې په واسطه د پروژې د وړاندیز د ابتدايي طرحې استول.

## معیارهای طبقه بندی پروژه

ماده چهاردهم:

مبلغ معیار طبقه بندی پروژه های کوچک و بزرگ در متحدالمال سرمایه گذاری عامه مشخص و تغییر آن بر اساس پیشنهاد ریاست و تأیید وزیر مالیه، صورت گرفته می تواند.

## فصل پنجم

تحلیل و ارزیابی پروژه های

کوچک قبل از سرمایه گذاری

تحلیل و ارزیابی پروژه های

## کوچک

ماده پانزدهم:

تحلیل و ارزیابی پروژه های کوچک از طریق پروسه سریع یک مرحله ای که شامل موارد ذیل می باشد، صورت می گیرد:

۱- ارسال طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه توسط اداره مطابق حکم فقره (۱) ماده پنجم این مقرره.

۲- په لومړي پړاو کې د پروژې د تأیید یا د تجدید نظر او یا د رد په هکله تصمیم نیول.

۳- د تأیید په صورت کې، د بودجې له لوی ریاست سره د ملي بودجې له لارې د اجراء وړ پروژې شریکول.

## د پرمختیایي پروژو وېش

شپاړسمه ماده:

د ادارې پرمختیایي پروژې د عامه پانګونې پر پروژو او د عامه او خصوصي مشارکت پر پروژو وېشل کېږي.

## د پروژې د وړاندیز د ابتدایي

### طرحي مندرجات

اووه لسمه ماده:

د ادارې د پروژې د وړاندیز په ابتدایي طرحه کې، لاندې موارد شامل دي:

۱- د هېواد له لومړیتوبونو سره د ستراتیژیک سمون تحلیل.

۲- د کار د تجزیې جوړښت او د پروژې د تطبیق پلان.

۲- اتخاذ تصمیم در مورد تأیید یا تجدید نظر و یا رد پروژه در مرحله اول.

۳- در صورت تأیید، شریک نمودن پروژه قابل اجراء از طریق بودجه ملی با ریاست عمومی بودجه.

## تقسیم پروژه های انکشافی

ماده شانزدهم:

پروژه های انکشافی اداره به پروژه های سرمایه گذاری عامه و پروژه های مشارکت عامه و خصوصی تقسیم می گردد.

## مندرجات طرح ابتدائی پیشنهاد

### پروژه

ماده هفدهم:

طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه اداره، شامل موارد ذیل می باشد:

۱- تحلیل مطابقت ستراتیژیک با اولویت های کشور.

۲- ساختار تجزیه کار و پلان تطبیق پروژه.

- ۳- د پروژې د پانگیزو لگښتونو او د ساتنې او مراقبت د عملياتي لگښتونو جدول.
- ۴- د ستونزې تحليل او د هغې د حل لارې وړاندیز.
- ۵- د پروژې منطقي چوکاټ.
- ۶- د پروژې په چوکاټ کې د ستونزې د حل لپاره ټاکل شوی ماډل.
- ۷- د ستونزې د حل لپاره د پروژې د بدیلو غوراویو تحليل او تر ټولو د ښه غوراوي ټاکل.
- ۸- د پروژې په هکله د تصميم نیولو لپاره، د ریاست په واسطه د غوښتل شوو معلوماتو وړاندې کول.
- ۹- د وړاندې شوو معلوماتو د سموالي او ناسمالي مسؤولیت.

- ۳- جدول هزیننه های سرمایوی تطبیق پروژه و هزیننه های عملیاتی حفظ و مراقبت.
- ۴- تحلیل مشکل و پیشنهاد راه حل آن.
- ۵- چارچوب منطقی پروژه.
- ۶- مدل انتخاب شده جهت حل مشکل در چوکات پروژه.
- ۷- تحلیل گزینه های بدیل پروژه جهت حل مشکل و انتخاب بهترین گزینه.
- ۸- ارائه معلومات درخواست شده توسط ریاست، جهت اتخاذ تصمیم در مورد پروژه.
- ۹- مسؤولیت صحت و سقم معلومات ارائه شده.

## د پروژې د وړاندیز د لومړني

### طرحي تحليل

اتلسمه ماده:

(۱) ریاست، د دې مقرري له حکمونو سره سم، د ترلاسه شوې کوچنۍ پروژې د وړاندیز لومړني طرحه تحليل

## تحليل طرح ابتدائي پیشنهاد

### پروژه

ماده هجدهم:

(۱) ریاست، مطابق احکام این مقرره، طرح ابتدائي پیشنهاد پروژه کوچک دریافتی را تحليل نموده و گزارش آن

کړي او رپوټ يې چې د پروژې تأييد يا بيا کتنه او يا رد په کې شامل وي، د دلایلو په یادولو سره، د پروژې د ارزونې کمېټې ته استوي.

(۲) د پروژې د ارزونې کمېټه، د کوچنۍ پروژې د وړاندیز د ابتدايي طرحې رپوټ و ارزوي او هغه د ماليې وزير ته وړاندې کوي.

(۳) ماليې وزير د کوچنۍ پروژې په هکله له لاندې تصميمونو څخه يو نيسي:

۱- د پروژې تأييد.

۲- د پروژې بيا کتنه.

۳- د پروژې رد.

د پروژې د وړاندیز د ابتدايي

طرحې د تحليل معيارونه

نولسمه ماده:

(۱) د پروژې د وړاندیز لومړنۍ طرحه د پایدونکۍ پرمختيا له موخو، له لومړیتوب لرونکو ملي برنامو، د انډوليزې پرمختيا له موخو، د افغانستان د سولې او پرمختيا له ملي چوکاټ د

را که شامل تأييد يا تجديد نظر و يا رد پروژه با ذکر دلایل می باشد به کمیته ارزیابی پروژه ارسال می نماید.

(۲) کمیته ارزیابی پروژه، گزارش طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه کوچک را ارزیابی نموده و آن را به وزیر مالیه ارائه می نماید.

(۳) وزیر مالیه در مورد پروژه کوچک یکی از تصمیم ذیل را اتخاذ می نماید:

۱- تأييد پروژه.

۲- تجديد نظر پروژه.

۳- رد پروژه.

معیارهای تحلیل طرح ابتدائی

پیشنهاد پروژه

ماده نهم:

(۱) طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه در مطابقت با اهداف انکشاف پایدار، برنامه های ملی دارای اولویت، اهداف انکشاف متوازن، چارچوب ملی صلح و انکشاف



افغانستان، استراتیژی خود کفایی و سایر استراتیژی های ملی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

(۲) هزینه سرمایه‌ی تطبیق پروژه انکشافی و هزینه عملیاتی حفظ و مراقبت پروژه، مطابق معیارهای ذیل، تحلیل می‌گردد:

۱- تخمین هزینه سرمایه‌ی تطبیق مجموعی پروژه انکشافی با ذکر هزینه فعالیت های جزئی پروژه بر اساس روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت با نظر داشت ضریب خطای مثبت چهل فیصد (+۴۰٪) و منفی سی فیصد (-۳۰٪).

۲- تخمین هزینه عملیاتی، حفظ و مراقبت بعد از تطبیق پروژه انکشافی.

(۳) طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه مطابق معیارهای ذیل، تحلیل می‌گردد:

۱- جدول زمانی تطبیق پروژه انکشافی و مدت زمانی آن.

خان بساینې له استراتیژی- او له نورو ملي استراتیژیو سره په مطابقت کې ارزول کېږي.

(۲) د پرمختیایي پروژې د تطبیق پانگیز لگښت او د پروژې د ساتنې او مراقبت عملیاتي لگښت، له لاندې معیارونو سره سم، تحلیل کېږي:

۱- د څلوېښت سلنې (+۴۰٪) مثبت او دېرش سلنې (-۳۰٪) منفي خطا د ضریب په پام کې نیولو سره د فعالیت پر بنسټ د لگښت موندنې د تگلارې پر بنسټ د پروژې د جزیي فعالیتونو د لگښت په یادولو سره د پرمختیایي پروژې د مجموعي تطبیق د پانگه ییز لگښت اټکل.

۲- د پرمختیایي پروژې له تطبیق څخه وروسته د عملیاتي، ساتنې او مراقبت د لگښت اټکل.

(۳) د پروژې د وړاندیز ابتدایي طرحه له لاندې معیارونو سره سم، تحلیل کېږي:

۱- د پرمختیایي پروژې د تطبیق زماني جدول او د هغه زماني موده.

۲- چارچوب منطقي پروژه انكشافی كه در برگیرنده اهداف کلی، نتایج و منابع مورد استفاده با ذكر فرضیات کیفی و کمی می‌باشد.

۳- تحلیل مشکل، ذكر راه حل های بدیل و انتخاب بهترین بدیل برای رفع مشکل.

۴- تحلیل معیار های مختلف جندر، کاهش فقر، ایجاد شغل، خودکفایی و عواید زایی.

(۴) طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه سكتور اجتماعی و خدماتی مطابق تحلیل مقایسوی هزینه و نتایج به دست آمده گزینه های بدیل و انتخاب بهترین گزینه به حیث پروژه، تحلیل می‌گردد.

(۵) تحلیل طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه زیربنائی، شامل موارد ذیل می‌باشد:

۱- ارزش خالص فعلی مالی و اقتصادی.

۲- ارزش خالص هزینه گزینه های بدیل.

۲- د پرمختیایی پروژه منطقي چوكاټ چې د کیفی او کمی فرضیاتو په یادولو سره د استفادې وړ کلي موخو، پایلو او سرچینو نیونکی دی.

۳- د ستونزې تحلیل، د بدیل د حل لارو یادول او د ستونزې د لرې کولو لپاره د تر ټولو ښه بدیل ټاکل.

۴- د جندر، د بېوزلي د کمولو، د شغل د را منځ ته کولو، ځان بساینې او عواید زایی د بېلا بېلو معیارونو تحلیل.

(۴) د ټولنيز او خدماتي سكتور د پروژه د وړاندیز ابتدایی طرحه له پرتلیز تحلیل سره سم لگښت او لاسته راغلې پایلې د بدیلو غوراویو او د غوراوي تر ټولو ښه ټاکنه د پروژه په توگه، تحلیل کېږي.

(۵) د زیربنایی پروژه د وړاندیز د ابتدایی طرحې تحلیل، لاندې موارد پکې شامل دي:

۱- مالي او اقتصادي اوسنی خالص ارزښت.

۲- د بدیلو غوراویو د لگښت خالص ارزښت.

۳- نرخ بازده داخلی مالی و اقتصادی.

۴- نسبت مفاد بر هزینه.

۵- پوشش میعاد قرضه و پوشش بازپرداخت قرضه.

(۶) فرضیات مالی و اقتصادی طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه با نظر داشت رقم ضریب خطای مثبت چهل فیصد  $(+40\%)$  و منفی سی فیصد  $(-40\%)$  تحلیل حساسیت می گردد.

مسئولیت اداره بعد از مرحله

## تصمیم گیری

ماده بیستم:

(۱) هرگاه پروژه از طرف وزیر مالیه تأیید گردد، شامل لیست پروژه های قابل اجراء از طریق بودجه ملی می گردد.

(۲) هرگاه وزیر مالیه بر تجدید نظر پروژه تصمیم اتخاذ نماید، طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه توأم با ارائه نظر، دوباره به اداره ارسال می گردد.

۳- مالی او اقتصادی کورنی پراپستی نرخ.

۴- پر لگنبت د مفاد نسبت.

۵- د پور د میعاد پوښښ او د پور د بېرته ورکړې پوښښ.

(۶) د خلوښت سلنې  $(+40\%)$  مثبت او دېرش سلنې  $(-30\%)$  منفي خطا د ضریب د رقم په پام کې نیولو سره د پروژې د وړاندیز د ابتدایی طرحې مالی او اقتصادی فرضیات د حساسیت تحلیل کېږي.

د تصمیم نیونې له پراو څخه

## وروسته د ادارې مسئولیت

شلمه ماده:

(۱) که چېرې پروژه د مالیې وزیر لخوا تأیید شي، د ملي بودجې له لارې د اجراء وړ پروژو په لېست کې شاملېږي.

(۲) که چېرې د مالیې وزیر د پروژې پر بیا کتنه تصمیم ونیسي، د پروژې د وړاندیز ابتدایی طرحه د نظر له وړاندې کولو سره یوځای، د دوه یم ځل له پاره

ادارې ته استول کېږي.

(۳) اداره کولای شي، د پروژې د وړاندیز ابتدایي طرحه له وړاندې شوي نظر سره سم اصلاح او هغه دوه یم ځل ریاست ته واستوي یا یې له پراوونو د تېرولو بهیر ودروي.

(۴) که چېرې پروژه د مالیې وزیر لخوا رد شي، تصمیم وروستی دی او له پراوونو تېرول یې درول کېږي.

(۵) اداره مکلفه ده، د بودجې په استماعیه غونډو کې د خپلې ادارې له تأیید شوې پروژې دفاع وکړي.

## د بودجې د لوی ریاست

### مکلفیتونه

یوویشتمه ماده:

(۱) د بودجې لوی ریاست مکلف دی، مالي محدودې او خپل تصمیم ته په کتو د ملي بودجې له لارې د اجراء وړ پروژې، په راتلونکو مالي کلونو کې، د ملي بودجې په سند کې درج کړي.

(۲) د بودجې لوی ریاست مکلف دی،

(۳) اداره می‌تواند، طرح ابتدایي پیشنهاد پروژه را مطابق نظر ارائه شده اصلاح و آن را دوباره به ریاست ارسال یا طی مراحل آن را متوقف نماید.

(۴) هرگاه پروژه از طرف وزیر مالیه رد گردد، تصمیم نهایی بوده و طی مراحل آن متوقف می‌گردد.

(۵) اداره مکلف است، از پروژه تأیید شده اداره خویش در جلسات استماعیه بودجه، دفاع نماید.

## مکلفیت های ریاست عمومی

### بودجه

ماده بیست و یکم:

(۱) ریاست عمومی بودجه مکلف است، پروژه های قابل اجراء از طریق بودجه ملی را با نظر داشت محدودۀ مالی و تصمیم خویش در سال های مالی آینده، درج سند بودجه ملی نماید.

(۲) ریاست عمومی بودجه مکلف است، با توجه به محدودۀ مالی

د راتلونکي مالي کلونو مالي محدودې ته په کتو، د تأييد شوو پروژو د شموليت په اړه، تصميم ونيسي.

سال هاي مالي آينده، راجع به شموليت پروژه هاي تأييد شده، تصميم اتخاذ نمايد.

## شپږم فصل

د سترو پروژو تحليل او ارزونه او په دې برخه کې تصميم نيونه د سترو پروژو تحليل او ارزونه دوه ويشتمه ماده:

د سترو پروژو تحليل او ارزونه د بشپړې پروسې له لارې په دريو پړاوونو، کې چې لاندې موارد پکې شامل دي، صورت مومي:

۱- د پروژې د وړاندیز ابتدايي طرحه.  
۲- د پروژې له تأييد څخه وروسته د تصميم نيونې په لومړي پړاو کې د امکان سنجونې د مقدماتي مطالعاتو د ترسره کولو لپاره د تصميم نيول.

۳- د تصميم نيونې په دوه يم پړاو کې د پروژې له تأييد وروسته د امکان سنجونې د بشپړو مطالعاتو پر بنسټ د تصميم نيول.

## فصل ششم

تحليل و ارزيايي پروژه هاي بزرگ و اتخاذ تصميم در زمينه تحليل و ارزيايي پروژه هاي بزرگ ماده بيست و دوم:

تحليل و ارزيايي پروژه هاي بزرگ از طريق پروسه کامل در سه مرحله که شامل موارد ذيل مي باشد، صورت مي گيرد:

- ۱- طرح ابتدائي پيشنهاد پروژه .
- ۲- اتخاذ تصميم جهت انجام مطالعات مقدماتي امکان سنجي در مرحله اول تصميم گيري بعد از تأييد پروژه.
- ۳- اتخاذ تصميم مبنی بر مطالعات کامل امکان سنجي بعد از تأييد پروژه در مرحله دوم تصميم گيري.

## د سترې پروژې د وړاندیز د ابتدائي

### طرحي استول

درويشتمه ماده:

د پروژې د وړاندیز د ابتدائي طرحې په پړاو کې درې پړاويزه بشپړه پروسه ددې مقررې د پنځمې مادې په (۱) فقره کې له درج شوي حکم سره سم، استول کېږي.

## د سترې پروژې د وړاندیز ابتدائي

### طرحه

خلپريشتمه ماده:

(۱) رياست، ددې مقررې له حکمونو سره سم، د سترې تر لاسه شوې پروژې د وړاندیز ابتدائي طرحه تحليلوي او رپوټ يې د امکان سنجونې د مقدماتي مطالعاتو د ترسره کولو د لگښت د تخصيص په هکله د تصميم نيولو لپاره چې د هغه د دلایلو په يادولو سره د پروژې تاييد يا د پروژې بيا کتنه او يا رد پکې شامل دی، د پروژې د ارزونې کمېټې ته استوي.

(۲) د پروژې د ارزونې کمېټه، د سترو

## ارسال طرح ابتدائي پيشنهاده پروژۀ

### بزرگ

ماده بیست و سوم:

پروسه کامل سه مرحله ئی در مرحله طرح ابتدائي پيشنهاده پروژۀ مطابق حکم فقره (۱) ماده پنجم این مقررۀ، ارسال می گردد.

## طرح ابتدائي پيشنهاده پروژۀ

### بزرگ

ماده بیست و چهارم:

(۱) رياست، مطابق احکام این مقررۀ طرح ابتدائي پيشنهاده پروژۀ دريافتی بزرگ را تحليل نموده و گزارش آن را جهت اتخاذ تصميم در مورد تخصيص هزينه انجام مطالعات مقدماتی امکان سنجی که شامل تاييد يا تجديد نظر پروژۀ و يا رد پروژۀ با ذکر دلایل آن می باشد، به کمیته ارزیابی پروژۀ ارسال می نماید.

(۲) کمیته ارزیابی پروژۀ، گزارش

پروژو د وړاندیز د ابتدایي طرحې د تحلیل رپوټ ارزوي او رپوټ یې د مالیې وزیر ته وړاندې کوي.

د سترې پروژې د وړاندیز د ابتدایي طرحې د تحلیل معیارونه

پنځه ویشتمه ماده:

د سترې پروژې د وړاندیز د ابتدایي طرحې تحلیل د دې مقررې په نولسمه ماده کې له درج شوو معیارونو سره سم، صورت مومي.

د تصمیم نیونې لومړی پړاو

شپږویشتمه ماده:

(۱) د مالیې وزیر د سترو پروژو په هکله، له لاندې تصمیمونو څخه یو نیسي:

۱- د امکان سنجونې د مقدماتي مطالعاتو د ترسره کولو لپاره د لگښت د تمویل لپاره د پروژې تأیید.

۲- د پروژې بیا کتنه.

۳- د پروژې رد.

(۲) که چېرې مالیې وزیر د نظر وړ پروژې تأیید کړي، اداره کولای شي

تحلیل طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه های بزرگ را ارزیابی نموده و گزارش آن را به وزیر مالیه ارائه می نماید.

معیارهای تحلیل طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه بزرگ

ماده بیست و پنجم:

تحلیل طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه بزرگ مطابق معیارهای مندرج ماده نهم این مقرر، صورت می گیرد.

مرحله اول تصمیم گیری

ماده بیست و ششم:

(۱) وزیر مالیه در مورد پروژه های بزرگ، یکی از تصمیم ذیل را اتخاذ می نماید:

۱- تأیید پروژه جهت تمویل هزینه انجام مطالعات مقدماتی امکان سنجی.

۲- تجدید نظر پروژه.

۳- رد پروژه.

(۲) هرگاه وزیر مالیه پروژه های مورد نظر را تأیید نماید، اداره می تواند از

بودجه صندوق آماده سازی پروژه های سرمایه گذاری عامه جهت انجام مطالعات مقدماتی امکان سنجی، استفاده نماید.

(۳) چگونگی تمویل بودجه جهت انجام مطالعات مقدماتی امکان سنجی، مطابق احکام این مقررہ صورت می گیرد.

(۴) اداره می تواند، مطالعات مقدماتی امکان سنجی را خود یا از طریق قرارداد با شرکت های مشورتی مطابق احکام اسناد تقنینی، انجام دهد.

(۵) هرگاه وزیر مالیه بر تجدید نظر پروژه تصمیم اتخاذ نماید، طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه بزرگ توأم با ارائه نظر، دوباره به اداره ارسال می گردد.

(۶) اداره مکلف است، طرح ابتدائی پیشنهاد پروژه بزرگ را مطابق نظر ارائه شده اصلاح و آن را دوباره به ریاست، ارسال و یا طی مراحل آن را متوقف سازد.

د امکان سنجونی د مقدماتی مطالعاتو د ترسره کولو لپاره د عامه پانگونی د پروژو د چمتو کولو له صندوق خخه، گتپه واخلي.

(۳) د امکان سنجونی د مقدماتی معلوماتو د ترسره کولو لپاره د بودجې د تمویل خرنکوالی، ددې مقررې له حکمونو سره سم، صورت مومي.

(۴) اداره کولای شي، د امکان سنجونی مقدماتی مطالعات پخپله یا له مشورتی شرکتونو سره د قرارداد له لارې، د تقنینی سندونو له حکمونو سره سم، ترسره کړي.

(۵) که چېرې د مالې وزیر د پروژې پر بیا کتنه تصمیم ونیسي، د سترې پروژې د وړاندیز ابتدایی طرحه د نظر له وړاندې کولو سره یو ځای، دوه یم ځل ادارې ته استول کېږي.

(۶) اداره مکلفه ده، د سترې پروژې د وړاندیز ابتدایی طرحه له وړاندې شوي نظر سره سمه اصلاح او دوه یم ځل یې ریاست ته واستوي او یا یې د پراوونو تېرول و دروي.



(۷) هرگاه پروژه بزرگ رد گردد،  
تصميم نهايي بوده و طی مراحل آن  
متوقف می گردد.

## مكلفيت ادارات

ماده بیست و هفتم:

ادارات مكلف اند، بعد از تکمیل  
مطالعات مقدماتی امکان سنجی پروژه،  
مطالعات انجام شده پروژه های  
سرمایه گذاری عامه را جهت تحلیل و  
ارزیابی و طی مراحل بعدی به ریاست،  
ارسال نمایند.

## مطالعات مقدماتی امکان

### سنجی

ماده بیست و هشتم:

(۱) مطالعات مقدماتی امکان  
سنجی به منظور رد گزینه های  
بدیل پروژه و تشخیص امکان  
پذیری گزینه بهتر با نظر داشت  
پیشنهاد اداره با تحلیل فرضیات  
پروژه و خطرات آن، صورت  
می گیرد.

(۲) هرگاه مطالعات مقدماتی امکان

(۷) که چبرې ستره پروژه رد شي،  
تصميم وروستنی دی او له پراوونو  
تېرول يې درول کېږي.

## د ادارو مكلفيت

اووه ويشتمه ماده:

ادارې مكلفې دي، د پروژې د امکان  
سنجونې د مقدماتي مطالعاتو له بشپړولو  
وروسته، د عامه پانگونې  
د پروژو ترسره شوي مطالعات  
د تحليل، ارزونې او د راتلونکو پراوونو  
د تېرولو لپاره، ریاست ته واستوي.

## د امکان سنجونې مقدماتي

### مطالعات

اته ويشتمه ماده:

(۱) د پروژې د فرضیاتو او د هغو  
د خطرونو له تحلیل سره د ادارې  
د وړاندیز په پام کې نیولو سره د پروژې  
د بدیل د غوراویو د رد او د ښه  
غوراوي د امکان مننې د تشخیص په  
منظور، د امکان سنجونې مقدماتي  
مطالعات صورت مومي.

(۲) که چبرې د امکان سنجونې

سنجی، نشان دهنده عدم مؤثریت پروژه انکشافی و امکان پذیری باشد، پروژه رد می‌گردد.

(۳) مطالعات مقدماتی امکان سنجی پروژه انکشافی در بخش‌های ذیل، صورت می‌گیرد:

۱- در بخش تقاضا، معیارهای کمیت و نیازمندی.

۲- در بخش تخنیک و انجیری، پارامترهای تخنیک.

۳- در بخش هزینه سرمایه‌ی تطبیق، هزینه‌های عملیاتی و حفظ و مراقبت پروژه.

۴- در بخش محیطی، تأثیرات منفی پروژه بر محیط زیست، اقلیم و چگونگی جبران خساره محیطی ناشی از تطبیق آن.

۵- در بخش منابع بشری، نیازمندی‌های منابع بشری از لحاظ تعداد و تخصص جهت تطبیق و عملیات پروژه.

۶- در بخش قانونی، موانع قانونی در

مقدماتی مطالعات، د پرمختیایی پروژې د نه اغېزمنتوب او امکان مننې ښوونکې وې، پروژه رد کېږي.

(۳) د پرمختیایی پروژې د امکان سنجونې مقدماتی مطالعات په لاندې برخو کې صورت مومي:

۱- د غوښتنې، د کمیت د معیارونو او اړتیاوو په برخه کې.

۲- په تخنیکي او انجیري، تخنیکي پارامترۍ په برخه کې.

۳- د پروژې د تطبیق د پانگیز لگښت، عملیاتی لگښتونو او د ساتنې او مراقبت په برخه کې.

۴- په محیطي، د ژوند پر چاپیریال د پروژو د منفي اغېزو، اقلیم او د هغو له تطبیق څخه د راپیداشوي محیطي خسارې د جبران د څرنګوالي په برخه کې.

۵- د پروژې د تطبیق او عملیاتو لپاره د شمېر او تخصص له لحاظه د بشري سرچینو او د بشري سرچینو د اړتیاوو په برخه کې.

۶- د تطبیق او عملیاتو په هکله په

قانوني برخه او قانوني خنډونو کي.

د پروژې د امکان سنجونې

د مقدماتي مطالعاتو تحليل

نهه ويشتمه ماده:

(۱) اداره، د عامه پانگونې د پروژې د امکان سنجونې مقدماتي مطالعات، د تحليل په موخه، رياست ته استوي.

(۲) رياست، د امکان سنجونې د مقدماتي مطالعاتو له تحليل څخه وروسته، د ارزونې لپاره د هغه رپوټ د پروژې د ارزونې کمېټې ته استوي.

(۳) د پروژې د ارزونې کمېټه، د پروژې د امکان سنجونې د مقدماتي مطالعاتو د تحليل رپوټ ددې مقرري په دېرشمه ماده کې له درج شوو معيارونو سره سم، ارزوي او رپوټ يې د ماليې وزير ته وړاندې کوي.

د امکان سنجونې د مقدماتي

مطالعاتو د تحليل معيارونه

دېرشمه ماده:

د پروژې د امکان سنجونې د مقدماتي

مورد تطبيق وعمليات.

تحليل مطالعات مقدماتي امکان

سنجی پروژه

ماده بیست و نهم:

(۱) اداره، مطالعات مقدماتي امکان سنجی پروژه سرمایه گذاری عامه را جهت تحليل به رياست، ارسال می نماید.

(۲) رياست، بعد از تحليل مطالعات مقدماتي امکان سنجی، گزارش آن را جهت ارزیابی به کمیته ارزیابی پروژه، ارسال می نماید.

(۳) کمیته ارزیابی پروژه، گزارش تحليل مطالعات مقدماتي امکان سنجی پروژه را مطابق معيارهای مندرج ماده سی ام این مقرر، ارزیابی و گزارش آن را به وزیر مالییه ارائه می نماید.

معيارهای تحليل مطالعات مقدماتي

امکان سنجی

ماده سی ام:

معيارهای تحليل مطالعات مقدماتي

- مطالعاتو د تحلیل معیارونه د لاندې مواردو لرونکي دي:
- ۱- د پروژې د بدیل غوراوي.
  - ۲- د کار تجزیه او د پروژې د وخت موده.
  - ۳- د پروژې د تطبیق پانگیز لگښت او د عملیاتي، ساتنې او مراقبت لگښت.
  - ۴- د پروژې تخنیکي امکان مننه.
  - ۵- د پروژې د فرضیاتو د حساسیت تحلیل.
  - ۶- د پروژې مالي او اقتصادي اوسنی خالص ارزښت.
  - ۷- د پروژې کورنۍ مالي او اقتصادي پرانېستی نرخ.
  - ۸- د مونت کارلو له میتود څخه په استفادې سره د پروژې د مالي او اقتصادي فرضیو د خطرونو تحلیل.
  - ۹- د پروژې ټولنیز- اقتصادي تحلیل.
  - ۱۰- د جنډر، اشتغال زایي، فقر زدایي، عواید زایي او د ځان بساینې تحلیل.
- امکان سنجی پروژه، شامل موارد ذیل می باشد:
- ۱- گزینه های بدیل پروژه.
  - ۲- تجزیه کار و مدت زمان پروژه.
  - ۳- هزینه سرمایه‌ی تطبیق و هزینه عملیاتي، حفظ و مراقبت پروژه.
  - ۴- امکان پذیري تخنیکي پروژه.
  - ۵- تحلیل حساسیت فرضیات پروژه.
  - ۶- ارزش خالص فعلی مالی و اقتصادی پروژه.
  - ۷- نرخ بازده داخلی مالی و اقتصادی پروژه.
  - ۸- تحلیل خطرات فرضیات مالی و اقتصادی پروژه با استفاده از میتود مونت کارلو.
  - ۹- تحلیل اجتماعی- اقتصادی پروژه.
  - ۱۰- تحلیل جنډر، اشتغال زایي، فقر زدایي، عواید زایي و خود کفایي.

## د تصميم نيونې دوه يم پړاو

يو دپرشمه ماده:

(۱) د ماليې وزير د دې مقررې په نهه ويشتمه ماده کې د درج شوي رپوټ په هکله، له لاندې تصميمونو څخه يو نيسي:

۱- د امکان سنجونې د بشپړو مطالعاتو د ترسره کولو د لگښت د تمويل لپاره د پروژې تاييد.

۲- د پروژې رد.

(۲) که چېرې د ماليې وزير پروژه تاييد کړي، اداره کولای شي د امکان سنجونې د بشپړو مطالعاتو د ترسره کولو لپاره د عامه پانگونې د پروژو د چمتو کولو د صندوق له بودجې څخه گټه واخلي.

(۳) د امکان سنجونې د بشپړو مطالعاتو د ترسره کولو لپاره د بودجې د تمويل څرنګوالي، ددې مقررې له حکمونو سره سم، صورت مومي.

(۴) اداره کولای شي، د امکان سنجونې بشپړ مطالعات خپله يا له

## مرحله دوم تصميم گيري

ماده سي و يکم:

(۱) وزير ماليه در مورد گزارش مندرج ماده بيست و نهم اين مقرره، يکي از تصاميم ذيل را اتخاذ مي نمايد:

۱- تاييد پروژه جهت تمويل هزينه انجام مطالعات کامل امکان سنجي.

۲- رد پروژه.

(۲) هرگاه وزير ماليه پروژه را تاييد نمايد، اداره مي تواند از بودجه صندوق آماده سازي پروژه هاي سرمايه گذاري عامه جهت انجام مطالعات کامل امکان سنجي، استفاده نمايد.

(۳) چگونگي تمويل بودجه جهت انجام مطالعات کامل امکان سنجي، مطابق احکام اين مقرره صورت مي گيرد.

(۴) اداره مي تواند، مطالعات کامل امکان سنجي را خود يا از طريق

قرارداد با شرکت های مشورتی مطابق احکام اسناد تقنینی، انجام دهد.

(۵) هرگاه پروژه رد گردد، تصمیم نهایی بوده و طی مراحل آن متوقف می گردد.

(۶) اداره مکلف است، بعد از تکمیل مطالعات کامل امکان سنجی پروژه، مطالعات انجام شده پروژه های سرمایه گذاری عامه را جهت تحلیل و طی مراحل بعدی به ریاست، ارسال نماید.

## مطالعات کامل امکان سنجی

### پروژه

ماده سی و دوم:

مطالعات کامل امکان سنجی پروژه، مطابق حکم ماده بیست و هشتم این مقرر، صورت می گیرد.

## تحلیل مطالعات کامل امکان سنجی

### پروژه

ماده سی و سوم:

(۱) اداره، مطالعات کامل امکان

مشورتی شرکتونو سره د قرارداد له لارې، د تقنیني سندونو له حکمونو سره سم، ترسره کړي.

(۵) که چېرې پروژه رد شي، تصمیم وروستی دی او له پراوونو تېرول یې درول کېږي.

(۶) اداره مکلفه ده، د پروژې د امکان سنجونې د پوره مطالعاتو له بشپړولو څخه وروسته، د عامه پانګونې د پروژو ترسره شوي مطالعات د تحلیل او راتلونکو پراوونو د تېرولو لپاره، ریاست ته واستوي.

## د پروژې د امکان سنجونې بشپړ

### مطالعات

دوه دېرشمه ماده:

د پروژې د امکان سنجونې بشپړ مطالعات، ددې مقررې د اته ویشتمې مادې له حکم سره سم، صورت مومي.

## د پروژې د امکان سنجونې

### د بشپړو مطالعاتو تحلیل

دري دېرشمه ماده:

(۱) اداره، د عامه پانګونې د پروژې

د امکان سنجونې بشپړ مطالعات د تحلیل لپاره ریاست ته، استوي.

(۲) ریاست، د امکان سنجونې د بشپړو مطالعاتو له تحلیل څخه وروسته، د ارزونې لپاره د هغه رپورت د پروژې د ارزونې کمیټې ته استوي.

(۳) د پروژې د ارزونې کمیټه د پروژې د امکان سنجونې د بشپړو مطالعاتو تحلیل، په دې مقررې کې له درج شوو معیارونو سره سم، ارزوي او رپورت یې ماليې وزیر ته وړاندې کوي.

## د امکان سنجونې د بشپړو مطالعاتو د تحلیل معیارونه

څلور دېرشمه ماده:

د پروژې د امکان سنجونې د بشپړو مطالعاتو په تحلیل کې ددې مقررې په دېرشمه ماده کې درج شوي معیارونه، د تطبیق وړ دي.

## د تصمیم نیونې درېیم پړاو

پنځه دېرشمه ماده:

(۱) د ماليې وزیر ددې مقررې په

سنجی پروژه سرمایه گذاری عامه را جهت تحلیل به ریاست، ارسال می نماید.

(۲) ریاست، بعد از تحلیل مطالعات کامل امکان سنجی، گزارش آن را جهت ارزیابی به کمیته ارزیابی پروژه، ارسال می نماید.

(۳) کمیته ارزیابی پروژه، تحلیل مطالعات کامل امکان سنجی پروژه را مطابق معیارهای مندرج این مقررې، ارزیابی و گزارش آن را به وزیر مالیه ارائه می نماید.

## معیارهای تحلیل مطالعات کامل امکان سنجی

ماده سی و چهارم:

معیارهای مندرج ماده سی ام این مقررې در تحلیل مطالعات کامل امکان سنجی پروژه، قابل تطبیق می باشد.

## مرحله سوم تصمیم گیری

ماده سی و پنجم:

(۱) وزیر مالیه در مورد گزارش مندرج

ماده سی و سوم این مقررہ،  
یکی از تصامیم ذیل را اتخاذ  
می نماید:

۱- تأیید پروژه.

۲- رد پروژه.

(۲) هرگاه پروژه از طرف وزیر مالیه  
تأیید گردد، وزارت مالیه آن را جهت  
اتخاذ تصمیم به شورای عالی اقتصادی  
ارائه می نماید.

(۳) هرگاه شورای عالی اقتصادی  
پروژه فقره (۲) این ماده تأیید نماید،  
پروژه مذکور شامل لیست پروژه های  
قابل اجراء گردیده و از طریق ریاست  
عمومی بودجه تطبیق می گردد.

(۴) هرگاه پروژه رد گردد، تصمیم  
نهایی بوده و طی مراحل آن متوقف  
می گردد.

مکلفیت اداره بعد از مرحله سوم

## تصمیم گیری

ماده سی و ششم:

اداره مکلف است، از پروژه  
مندرج فقره (۲) ماده سی و پنجم

دری دبرشمه ماده کی د درج شوي  
رپوت په هکله، له لاندې تصمیمونو  
څخه یو نیسي:

۱- د پروژې تأیید.

۲- د پروژې رد.

(۲) که چېرې پروژه د مالیې د وزیر له  
لوري تأیید شي، د مالیې وزارت هغه د  
تصمیم نیولو لپاره اقتصادي عالي شوري  
ته وړاندې کوي.

(۳) که چېرې اقتصادي عالي شوري  
د دې مادې د (۲) فقرې پروژه تأیید  
کړي، یاده پروژه د اجراء وړ پرږو په  
لېست کې شاملېږي او د بودجې د لوی  
ریاست له لارې تطبیقېږي.

(۴) که چېرې پروژه رد شي، تصمیم  
وروستنی دی او له پراوونو تېرول یې  
درول کېږي.

د تصمیم نیونې له درېیم پړاو څخه

## وروسته د ادارې مکلفیت

شپږ دبرشمه ماده:

اداره مکلفه ده، د دې مقرري  
د پنځه دبرشمې مادې په (۲) فقره کې



این مقررہ، جهت شمولیت آن در سند بودجه ملی در جلسات استماعیه بودجه، دفاع نماید.

## فصل ہفتم

شمولیت پروژہ در سند بودجه ملی و ایجاد کد بودجوی

وظایف ریاست در جلسات

استماعیه بودجه

مادہ سی و ہفتم:

- (۱) ریاست در جلسات استماعیه بودجه، دارای وظایف ذیل می‌باشد:
  - ۱- ارائه گزارش پروژہ های انکشافی اداره.
  - ۲- ارائه گزارش تحلیل ریاست مطابق لیست تجدید شده پروژہ های قابل اجراء از طریق بودجه ملی.
  - ۳- ارائه گزارش ارزیابی کمیته ارزیابی پروژہ.
  - ۴- ارائه گزارش در مورد

له درج شوې پروژې څخه، د ملي بودجې په سند کې د هغې د شمولیت لپاره د بودجې په استماعیه غونډو کې، دفاع وکړي.

## اووم فصل

د ملي بودجې په سند کې د پروژې شمولیت اود بودجوي کد را منځ ته کول

د بودجې په استماعیه غونډو کې د

ریاست دندې

اووه دېرشمه ماده:

- (۱) ریاست د بودجې په استماعیه غونډو کې، لاندې دندې لري:
  - ۱- د ادارې د پرمختیایي پروژو د رپوټ وړاندې کول.
  - ۲- د ملي بودجې له لارې د اجراء وړ پروژو له نوي شوي لېست سره سم د ریاست د تحلیل د رپوټ وړاندې کول.
  - ۳- د پروژې د ارزونې د کمېټې د ارزونې د رپوټ وړاندې کول.
  - ۴- ددې مقررې له حکمونو سره سم،

د ادارې پرمختیایي پروژو د نیول شوو  
تصمیمونو په هکله د رپوت وړاندې  
کول.

(۲) ریاست، د اړتیا په وخت کې  
کولای شي، د کوچنیو پروژو د امکان  
سنجونې د مقدماتي مطالعاتو او د امکان  
سنجونې د مقدماتي مطالعاتو له ترسره  
کولو څخه معافیت او د سترو پروژو  
د امکان سنجونې د بشپړو مطالعاتو  
د ترسره کولو په هکله، تصمیم ونیسي.

د ملي بودجې په سند کې د  
پرمختیایي پروژو د شمولیت شرایط  
اته دېرشمه ماده:

د بودجې لوی ریاست لاندې پروژې،  
چې ددې مقرري له حکمونو سره سم له  
پراونو څخه تېرې شوې وي، د ملي  
بودجې په سند کې شاملوي:

۱- د یوې مرحله یې چټکې پروسې له  
لارې تأیید شوې کوچنۍ پرمختیایي  
پروژې.

۲- د امکان سنجونې د مقدماتي  
مطالعاتو د ترسره کولو د پراو د بشپړې

تصمیم اتخاذ شده پروژه های انکشافی  
اداره، مطابق احکام این  
مقرره.

(۲) ریاست، عندالضرورت می تواند،  
در مورد انجام مطالعات مقدماتی امکان  
سنجی پروژه های کوچک و معافیت از  
انجام مطالعات مقدماتی امکان سنجی و  
مطالعات کامل امکان سنجی  
پروژه های بزرگ، تصمیم اتخاذ  
نماید.

شرایط شمولیت پروژه های  
انکشافی در سند بودجه ملی

ماده سی و هشتم:

ریاست عمومی بودجه، پروژه های ذیل  
را که مطابق احکام این مقرره طی  
مراحل گردیده باشد، در سند بودجه  
ملي شامل می نماید:

۱- پروژه های انکشافی کوچک  
تأیید شده از طریق پروسه سریع یک  
مرحله ئی.

۲- پروژه های انکشافی بزرگ  
تأیید شده از طریق پروسه کامل مرحله

پروسي او د امکان سنجونې د بشپړو مطالعاتو د ترسره کولو له لارې تاييد شوې سترې پرمختيايي پروژې.

۳- د درې مرحليزې بشپړې پروسي د تصميم نيونې په درېيم پړاو کې تاييد شوې سترې پرمختيايي پروژې.

د کابينې د تصويب لپاره د ملي بودجې د سند په مسوده کې

د پروژې شموليت

نهه دېرشمه ماده:

(۱) د بودجې لوی رياست مکلف دی، د ملي بودجې د سند په مسوده کې شامل د پرمختيايي پروژو لېست د اجراء وړ پروژو له لېست سره د هغه د سمون د بررسۍ لپاره د افغانستان اسلامي جمهوريت کابينې ته له استولو وړاندې له رياست سره، شريک کړي.

(۲) رياست مکلف دی، ددې مادې په (۱) فقره کې درج شوې پروژې و ارزوي او په دې برخه کې خپله ليکلې موافقه خړگنده کړي.

انجام مطالعات مقدماتي امکان سنجي و انجام مطالعات کامل امکان سنجي.

۳- پروژه های انکشافی بزرگ تاييد شده در مرحله سوم تصميم گيري پروسه کامل سه مرحله ئي.

شموليت پروژه در مسوده سند بودجه ملي جهت تصويب

کابينه

ماده سي و نهم:

(۱) رياست عمومي بودجه مکلف است، ليست پروژه های انکشافی شامل مسوده سند بودجه ملي را جهت بررسي مطابقت آن با ليست پروژه های قابل اجراء قبل از ارسال آن به کابينه جمهوري اسلامي افغانستان با رياست شريک نمايد.

(۲) رياست مکلف است، پروژه های مندرج فقره (۱) اين ماده را ارزيابي نموده و موافقه کتبي خود را در زمينه ابراز نمايد.

تجدید لیست پروژه های قابل  
اجراء از طریق بودجه ملی  
مادهٔ چهارم:

ریاست، بعد از نشر سند نهایی بودجه در هر سال مالی مکلف است، لیست پروژه های قابل اجراء را از طریق بودجهٔ خویش تجدید نماید.

## فصل هشتم

صندوق آماده سازی پروژه های  
سرمایه گذاری عامه  
ایجاد صندوق آماده سازی  
پروژه های سرمایه گذاری عامه  
مادهٔ چهل و یکم:

(۱) وزارت مالیه مکلف است، به منظور تخصیص هزینه های مورد نیاز مطالعات مقدماتی امکان سنجی و مطالعات کامل امکان سنجی پروژهٔ سرمایه گذاری عامه، صندوق آماده سازی پروژه های سرمایه گذاری عامه را ایجاد نماید.

د ملی بودجه له لاری د اجراء وپ  
پروژو د لیست نوي کول  
خلوېنېتمه ماده:

ریاست، په هر مالي کال کې د بودجه د وروستني سند له خپرولو څخه وروسته، مکلف دی د خپلې بودجه له لاری د اجراء وپ پروژو لېست نوی کړي.

## اتم فصل

د عامه پانگوني د پروژو  
د چمتو کولو صندوق  
د عامه پانگوني د پروژو د چمتو کولو  
د صندوق را منځ ته کول  
يو څلوېنېتمه ماده:

(۱) د ماليې وزارت مکلف دی، د امکان سنجونې د مقدماتي مطالعاتو او د عامه پانگوني د پروژې د امکان سنجونې د بشپړو مطالعاتو د اړتیا وپ لگښتونو د تخصیص په منظور، د عامه پانگوني د پروژو د چمتو کولو صندوق را منځ ته کړي.

(۲) د عامه پانگوني د پروژو د چمتو کولو له صندوق څخه د گټې اخيستنې ډول په کړنلاره کې تنظيمېږي.

د عامه پانگوني د پروژو د چمتو کولو د صندوق ابتدايي بودجه

دوه څلوربښتمه ماده:

د عامه پانگوني د پروژو د چمتو کولو د صندوق ابتدايي بودجه د غيږې اختياري بودجې او د بين المللي تمويل کونکو له لارې، تمويلېږي.

د عامه پانگوني د پروژو د چمتو کولو د صندوق کلنۍ بودجه

درې څلوربښتمه ماده:

د مالي وزارت مکلف دی، د عامه پانگوني د پروژو د چمتو کولو د صندوق د کلنۍ بودجې د تمويل لپاره مشخصه وجه، د پرمختيايي بودجې او د بين المللي تمويل کونکو له لارې، برابرې کړي.

(۲) طرز استفاده از صندوق آماده سازی پروژه های سرمایه گذاری عامه در طرز العمل تنظيم می گردد.

بودجه ابتدائي صندوق آماده سازی پروژه های سرمایه گذاری عامه

ماده چهل و دوم:

بودجه ابتدائي صندوق آماده سازی پروژه های سرمایه گذاری عامه از طريق بودجه غير اختياري و تمويل کنندگان بين المللي، تمويل می گردد.

بودجه سالانه صندوق آماده سازی پروژه های سرمایه گذاری عامه

ماده چهل و سوم:

وزارت ماليه مکلف است، وجه مشخص را جهت تمويل بودجه سالانه صندوق آماده سازی پروژه های سرمایه گذاری عامه از طريق بودجه انكشافی و تمويل کنندگان بين المللي، فراهم نماید.

## نهم فصل

څارنه، ارزونه او رپوټ ورکونه  
د پرمختيايي پروژې څارنه او

### ارزونه

څلورڅلوېښتمه ماده:

د اقتصاد وزارت د پراختيايي پروژو د  
څارنې او راپور ورکونې مسؤوليت د  
پروژې د تطبيق په جريان کې او د هغو  
ارزونه له تطبيق وروسته پرغاړه لري.

د پروژې د تطبيق د پړاو څارنه او

### ارزونه

پنځه څلوېښتمه ماده:

(۱) ادارې مکلفې دي، د ملي بودجې  
په سند کې د هغه له شموليت څخه  
وروسته د پروژې د تطبيق په پړاو کې  
او د بودجوي کد په اخیستلو کې،  
لاندې موارد د اقتصاد وزارت ته  
وړاندې کړي:

۱- د پروژې د تطبيق زماني جدول.

۲- د پروژې تدارکاتي پلان.

۳- د بودجې دکلني د تخصيص مقدار.

## نهم فصل

نظارت، ارزيايي و گزارشدهی  
نظارت و ارزيايي پروژو های

### انكشافی

ماده څهله و چهارم:

وزارت اقتصاد، مسؤوليت نظارت و  
گزارش دهی پروژو های انكشافی را در  
جريان تطبيق پروژو و ارزيايي آن را  
بعد از تطبيق بعهده دارد.

نظارت و ارزيايي مرحله تطبيق

### پروژه

ماده څهله و پنجم:

(۱) ادارات مکلف اند، در مرحله  
تطبيق پروژو بعد از شموليت  
آن در سند بودجه ملی و  
اخذ کد بودجوي، موارد  
ذيل را به وزارت اقتصاد ارائه  
نمایند:

۱- جدول زماني تطبيق پروژو.

۲- پلان تدارکاتي پروژو.

۳- مقدار تخصيص سالانه بودجه.

(۲) ادارات مکلف اند، گزارش پیشرفت تطبیق پروژه را با در نظر داشت مصارف واقعی انجام پروژه طور ربعوار و سالانه به وزارت اقتصاد جهت نظارت، ارائه نمایند.

(۳) ادارات مکلف اند، در صورت بروز حوادث غیر مترقبه در جریان تطبیق پروژه که منجر به تاثیرات قابل ملاحظه در مدت زمان تطبیق و هزینه های تطبیق پروژه گردد، موضوع را در خلال (۱۲) روز کاری به وزارت اقتصاد با ذکر دلایل اطلاع داده و راه حل پیشنهادی آن را ارائه نمایند.

(۴) ادارات مکلف اند، در خلال (۶۰) روز کاری بعد از ختم تطبیق پروژه، گزارش نهایی تطبیق پروژه را که شامل تجارب حاصله می باشد، تهیه نموده به وزارت اقتصاد جهت ثبت و ارزیابی پیشرفت تطبیق کلی پروژه، ارائه نمایند.

(۲) اداري مکلفي دي، د پروژي د تطبیق د پرمختگ رپوت په میاشتنی، ربعوار او کلنی توگه د څارني او ارزونې لپاره د اقتصاد وزارت ته وړاندې کړي.

(۳) اداري مکلفي دي، د پروژي د تطبیق په بهیر کې د ناڅاپي پېښو د را څرگندېدو په صورت کې چې د پروژي د تطبیق او د تطبیق د لگښتونو په موده کې د ملاحظې وړ اغېزو تمام شي، موضوع په (۱۲) کاري ورځو کې د اقتصاد وزارت ته، د دلایلو په یادونې سره، خبر ورکړي او د هغه د وړاندیزې حل لاره وړاندې کړي.

(۴) اداري مکلفي دي، د پروژي د تطبیق له پای ته رسېدو څخه وروسته د (۶۰) کاري ورځو په ترڅ کې، د پروژي د تطبیق وروستنی رپوت، چې تر لاسه شوې تجربې په کې شاملې دي، برابر کړي او د پروژي دکلي تطبیق د پرمختگ د ثبت او ارزونې لپاره د اقتصاد وزارت ته وړاندې کړي.

## د پروژې عملياتي پړاو

شپږ څلوېښتمه ماده:

(۱) د پروژې عملياتي پړاو، د پروژې د تطبيق پړاو له پای ته رسېدو څخه وروسته، په لاندې ډول پيلېږي:

۱- پروژه د عامه شتمنۍ په توگه درجېږي.

۲- د ادارو له عادي بودجې څخه د عملياتي فعاليتونو او د پروژې د ساتنې او مراقبت لگښتونه، اجراء کېږي.

(۲) ادارې مکلفې دي، د پروژې له تسليمۍ وروسته د هغې د سجل کاپي د اقتصاد وزارت ته ولېږي.

د تطبيق له پړاو څخه وروسته

## د ارزونې رپوټ

اووه څلوېښتمه ماده:

(۱) ادارې مکلفې دي، د پروژې د اغېزمنتوب د ارزونې رپوټ د هغه له تطبيق څخه وروسته ترتيب او د اقتصاد وزارت ته دې، واستوي.

(۲) د اقتصاد وزارت مکلف دی، د پروژې د تطبيق له پای ته رسېدو څخه

## مرحله عملياتي پروژه

ماده چهل و ششم:

(۱) مرحله عملياتي پروژه، بعد از ختم مرحله تطبيق پروژه طور ذيل، آغاز می گردد:

۱- پروژه به حيث دارایی عامه ثبت می گردد.

۲- مصارف فعالیت های عملیاتی و حفظ و مراقبت پروژه از بودجه عادی ادارات، اجراء می گردد.

(۲) ادارات مکلف اند، بعد از تسليمی پروژه، کاپی سجل آن را به وزارت اقتصاد ارسال نمایند.

گزارش ارزیابی بعد از مرحله

## تطبيق

ماده چهل و هفتم:

(۱) ادارات مکلف اند، گزارش ارزیابی مؤثريت پروژه را بعد از تطبيق آن، ترتيب و به وزارت اقتصاد، ارسال نمایند.

(۲) وزارت اقتصاد مکلف است، بعد از ختم تطبيق پروژه، تأثيرات



وروسته، اغېزې او د پروژې موخو ته لاسرسی د څلورو کلونو په ترڅ کې و ارزوي او رپوټ يې حکومت ته، وړاندې کړي.

و دستيابی به اهداف پروژه را در خلال دو سال ارزیابی نموده و گزارش آن را به حکومت، ارائه نماید.

## لسم فصل

### وروستني حکمونه

د عامه پانګونې د پروژې مدیریت د آنلاین سیستم را منځ ته کول  
اته څلویښتمه ماده:

ریاست مکلف دی، د عامه پانګونې د پروژې د مدیریت آنلاین سیستم، له پانګونې څخه مخکې د برابرولو، تحلیل او ارزولو په منظور، ددې مقرري له انفاذ څخه وروسته د دوو کلونو د مودې په ترڅ کې، را منځ ته او له هغه څخه د ګټې اخیستنې لارښود، وضع کړي.

## فصل دهم

### احکام نهائی

ایجاد سیستم آنلاین مدیریت پروژه  
سرمایه گذاری عامه  
ماده ټولم و هشتم:

ریاست مکلف است، به منظور تهیه، تحلیل و ارزیابی قبل از سرمایه گذاری و تخصیص بودجه، سیستم آنلاین مدیریت پروژه سرمایه گذاری عامه را بعد از انفاذ این مقرره در خلال مدت دو سال، ایجاد و رهنمود استفاده آن را، وضع نماید.

تطبيق پروژه های مشارکت  
عامه و خصوصي و مطالبه  
معلومات

مادهٔ چهل و نهم:

(۱) پروژه های مشارکت عامه و خصوصي مطابق احكام قانون مشارکت عامه و خصوصي، طی مراحل می گردد.

(۲) ریاست می تواند، علاوه از معلومات مندرج طرح ابتدائي پیشنهاد پروژه، معلومات بیشتر را از اداره، مطالبه نماید.

(۳) اداره از صحت و سقم معلومات ارائه شده مسؤولیت دارد.

تدویر برنامه آموزشی و حمایت

تخنیکي

مادهٔ پنجاهم:

ریاست، برنامه آموزشی و حمایت تخنیکي را جهت همکاری با ادارات با ذکر فعالیت و تاریخ مرتبط به آن غرض ارسال پروژه انكشافی مطابق متحدالمال مدیریت

د عامه او خصوصي مشارکت  
د پروژو تطبيق او د معلوماتو  
غوبنتل

نهه څلوبښتمه ماده:

(۱) د عامه او خصوصي مشارکت د قانون له حکمونو سره سم، د عامه او خصوصي مشارکت پروژې له پراوونو څخه تېرېږي.

(۲) ریاست کولای شي، د پروژې د وړاندیز په ابتدائي طرحه کې له درج شوو معلوماتو سرېږه، له ادارې څخه زیات معلومات، غواړي.

(۳) اداره د وړاندې شوو معلوماتو له سموالي او نا سموالي مسؤولیت لري.

د ښوونیزې برنامې جوړول او

تخنیکي ملاتړ

پنځوسمه ماده:

ریاست، د عامه پانګونې د مدیریت له متحدالمال سره سم د پرمختیايي پروژې د استولو په غرض د فعالیت او په هغه پورې د اړوندې نېټې په یادولو سره له ادارو سره د همکاری-لپاره ښوونیزه

## رسمي جريده

۱۳۹۹/۸/۱۰

مسلسل نمبر (۱۳۹۰)

برنامه او تخنيڪي ملاتړ، جوڙوي.

د ڪرنلارو او لايحو وضع ڪول

يو پنڄوسمه ماده:

رياست ڪولاي شي، د دې مقررې

د حڪمونو د ٻنہ تطبيق په منظور،

لايحي او ڪرنلارې وضع ڪري.

انفاذ

دوه پنڄوسمه ماده:

دغه مقررہ په رسمي جريده ڪي

د خپرېدو له نېټې څخه، نافذېږي.

سرمایه گذاري عامه، ډاير مي نمايد.

وضع طرز العمل ها و لوايح

ماده پنجاه و يکم:

رياست مي تواند، به منظور تطبيق بهتر

احکام اين مقررہ، لوايح و طرز العمل ها

را وضع نمايد.

انفاذ

ماده پنجاه و دوم:

اين مقررہ از تاريخ نشر در جريده

رسمي، نافذ مي گردد.